

Webサイト制作 提案・合意書(簡易版)

提案日: 2025年7月31日

案件名: ニコ酒店 Webサイト制作

発注者: ニコ酒店 様

制作者: 加藤琴音(個人対応)

連絡先: 080-7948-0963 / koto9122@gmail.com

デモURL: <https://nico-demo-green.vercel.app/> (今後の要件定義、制作確認に使用予定)



1. 目的

本書は、Webサイト制作に関して進め方や最低限の合意事項を共有し、認識齟齬を防ぐための提案兼・合意文書(簡易版)です。契約書ではありませんが、必要に応じて覚書や契約書への切替も可能です。

2. 制作内容(暫定)

- ・サイト種別: 店舗紹介サイト(想定)
- ・ページ構成: トップ+下層2~3ページ
- ・主な機能: スマホ対応、Instagram埋め込み、地図表示、メニュー掲載 等
※ヒアリング内容に基づき柔軟に調整します。

3. スケジュール(目安)

- ・初回打ち合わせ: 2025年7月31日
- ・制作期間: 約2週間(要件確定後)
- ・要件確認: 要件確認後、デモページで概要ご確認の上決定
- ・中間確認: 制作途中で1~2回を想定
- ・納品予定: 2025年8月末頃

4. 修正対応

- ・要件定義後の大幅なデザイン変更・機能追加は別途ご相談

5. 費用(仮)

- ・今回は制作経験の一環として、費用はいただかない形もご相談可能です
- ・保守・更新: 必要に応じて都度または月額で対応(別途ご相談)
- ・ドメイン/サーバー費: 実費(取得や設定のサポート可)
- ・支払い方法: 必要時に双方合意のうえ設定

6. 著作権・データ

完成後のWebサイトに関する著作権・データは原則として発注者に帰属します。
ただし、制作時に使用する素材等の著作権は、各提供元または制作者に帰属します。

7. 連絡・対応方法

当面はLINEをメインとし、必要に応じてメール・電話等も使用
急ぎの連絡は電話またはSMSで対応可能

8. 本書の位置づけ

本書は信頼関係を前提とした認識共有のための文書です。費用・保守などが具体化した段階で、1枚ものの覚書または契約書を作成します。ご不明点やご相談があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。

(署名欄・任意)

☐ 発注者(署名): _____ 日付: _____

☐ 制作者(署名): _____ 日付: _____